



График производства работ

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводск Ставропольского края

№ п/п	Наименование работ	Август		Сентябрь				Октябрь				Ноябрь		
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
№ п/п														
у.л. Суворова, 45														
1	Разборка бортовых камней дорожных													
2	Регулировка высотного положения люков													
3	Планировка площадей механизированным													
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС													
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (проездов)													
6	Устройство подушек под бортовые камни из ПГС													
7	Установка бортовых камней													
8	Устройство выравнивающего слоя													
9	Устройство покрытий асфальтобетонных													
10	Устройство покрытий асфальтобетонных													
11	Подготовительные работы													
12	Основание из резиновой крошки													
13	Установка МАФ													
14	Установка лавочек и урн													
15	Устройство освещения													
№ п/п														
у.л. Проскурина, 8														
1	Разборка бортовых камней дорожных													
2	Регулировка высотного положения люков													
3	Планировка площадей механизированным													
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС													
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (проездов)													
6	Устройство подушек под бортовые камни из ПГС													
7	Установка бортовых камней													
8	Устройство выравнивающего слоя													
9	Устройство покрытий асфальтобетонных													
10	Устройство покрытий асфальтобетонных													
11	Подготовительные работы													
12	Основание из резиновой крошки													
13	Установка МАФ													
14	Установка лавочек и урн													
15	Устройство освещения													
16	Устройство бетонной дорожки													
№ п/п														
у.л. Маяковского, 7														
1	Разборка бортовых камней дорожных													
2	Регулировка высотного положения люков													
3	Устройство бетонных плитных тротуаров													
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС													
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (проездов)													
6	Устройство подушек под бортовые камни из ПГС													
7	Установка бортовых камней (апронных)													
8	Установка бортовых камней (вдольных)													
9	Устройство выравнивающего слоя													
10	Устройство покрытий асфальтобетонных													
11	Устройство покрытий асфальтобетонных													
12	Подготовительные работы													
13	Основание из резиновой крошки													
14	Установка МАФ													
15	Установка лавочек и урн													
16	Устройство освещения													
17	Устройство бетонной дорожки													
№ п/п														
у.л. Маяковского, 9														
1	Разборка бортовых камней дорожных													
2	Регулировка высотного положения люков													
3	Планировка площадей механизированным													
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС													
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (проездов)													
6	Устройство подушек под бортовые камни из ПГС													
7	Установка бортовых камней													
8	Устройство выравнивающего слоя													
9	Устройство покрытий асфальтобетонных													
10	Устройство покрытий асфальтобетонных													
11	Подготовительные работы													
12	Основание из резиновой крошки													
13	Установка МАФ													
14	Установка лавочек и урн													
15	Устройство освещения													
16	Устройство бетонной дорожки													

Составил: Начальник ПТО ООО "СТРОЙ-КМВ" *Ю.А. Козлов* Ю.А. Козлов