



УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

Календарный план производства работ на объектах по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

№ п/п	Наименование	июль			август		
		I	II	III	I	II	III
1	Гагарина, д.2 "Б"	■	■				
2	Октябрьская, д.51	■	■				
3	Пушкина, д. 6 "А"	■	■				
4	Октябрьская, д.90	■	■				
5	Крупская, д.1 "А" литер Б		■	■			
6	Крупская, д. 1 "А" литер М		■	■			
7	Октябрьская, д.92		■	■			
8	Октябрьская, д.94		■	■			
9	Октябрьская, д.96			■	■		
10	Маяковского, д.25			■	■		
11	Маяковского, д.27			■	■		
12	50 лет Октября, 9			■	■		
13	Промышленная, д.4				■	■	
14	Октябрьская, д.104 "А"				■	■	
15	Октябрьская, д.104				■	■	
16	Октябрьская, д.106				■	■	
17	Ленина, д.138					■	■
18	Дом завода Розлив, д.1						■
19	Чапаева, д. 25						
20	Чапаева, д. 27						