


Согласовано  
Глава города-курорта Железноводска  
Ставропольского края



Бакулин Е.Б.  
2022г.

«15» 02

Утверждаю  
Директор ГУП СК «Теплосеть»  
Коновов А.Н.



2022г.

**График  
останова котельных ГУП СК «Теплосеть» для проведения плановых ремонтных работ  
при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.**

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная №1, г.Железноводск, ул. Строителей,42	16-22				05-11
2.	Котельная №11, пос.Иноземцево, ул.Лесная,1				29-31	01-04
3.	Котельная №12, пос. Иноземцево, ул.Лесная,36		13-19			
4.	Котельная №13, пос.Капельница, ул.Виноградная,12				15-21	
5.	Котельная №14, пос. Иноземцево, ул.8 Марта,5			11-17		
6.	Котельная №15, пос.Иноземцево, ул. 50 лет Октября,1		20-26		08-14	
7.	Котельная №17, пос. Иноземцево, ул.Кирова,4			04-10		
8.	Котельная № 8, пос. Иноземцево, Гагарина,4	23-29				
9.	Мини-котельная, Ленина,1 «В»		06-12			
10.	Мини-котельная, Ленина,5 «В»			25-31		
11.	Мини-котельная, . Ленина,44-46				15-21	
12.	Мини-котельная Ивановская,67				22-28	
13.	Мини-котельная д/сад «Малыш» , ул.Колхозная,68		06-12			
14.	Мини-котельная д/сад «Родничок», ул.Свободы,102-а				01-07	
15.	Мини-котельная д/сад «Рябинушка», ул.Ленина,174А			18-24		

Главный инженер ГУП СК «Теплосеть»

В.В.Волошин