



График производства работ

Планируемые работы по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железнодорожный Московской области

№	Наименование работ	Август		Сентябрь			Октябрь				
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	
ул. Мухоморова, П											
1	Разборка бортовых камней дорожных										
2	Регулировка высотного положения ливнев колодезь										
3	Планировка площадей механизированным способом										
4	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
5	Установка бортовых камней										
6	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
7	Установка МАФ										
8	Освещение из релейной группы										
9	Установка лавочек и урн										
10	Устройство освещения										
ул. Мухоморова, 5											
1	Разборка бортовых камней дорожных										
2	Регулировка высотного положения ливнев колодезь										
3	Устройство бетонных плитчатых тротуаров										
4	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
5	Устройство подступок под бортовые камни из ПГС										
6	Установка бортовых камней										
7	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
8	Установка МАФ										
9	Освещение из релейной группы										
10	Установка лавочек и урн										
11	Устройство освещения										
ул. Мухоморова, 3											
1	Разборка бортовых камней дорожных										
2	Регулировка высотного положения ливнев колодезь										
3	Устройство бетонных плитчатых тротуаров										
4	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
5	Устройство подступок под бортовые камни из ПГС										
6	Установка бортовых камней										
7	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
8	Установка МАФ										
9	Освещение из релейной группы										
10	Установка лавочек и урн										
11	Устройство освещения										
ул. Гагарина, 207А, 207В											
1	Ремонт асфальтобетонных покрытий дорожно-эксплуатационного назначения 50 мм до 25 м ²										
2	Разборка бортовых камней дорожных										
3	Регулировка высотного положения ливнев колодезь с ливневой										
4	Планировка площадей механизированным способом										
5	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
6	Устройство подступок под бортовые камни из ПГС										
7	Установка бортовых камней										
8	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
9	Установка МАФ										
10	Освещение из релейной группы										
11	Установка лавочек и урн										
12	Устройство освещения										
ул. 50 лет Октября, 5А											
1	Разборка бортовых камней дорожных										
2	Регулировка высотного положения ливнев колодезь с ливневой										
3	Планировка площадей механизированным способом										
4	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
5	Устройство подступок под бортовые камни из ПГС										
6	Установка бортовых камней										
7	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
8	Установка МАФ										
9	Освещение из релейной группы										
10	Установка лавочек и урн										
11	Устройство освещения										
ул. 50 лет Октября, 10А											
1	Разборка бортовых камней дорожных										
2	Регулировка высотного положения ливнев колодезь с ливневой										
3	Планировка площадей механизированным способом										
4	Устройство песчано-глинистых и выравнивающих слоев										
5	Устройство подступок под бортовые камни из ПГС										
6	Установка бортовых камней										
7	Устройство выкатной асфальтобетонных (проезда)										
8	Установка МАФ										
9	Освещение из релейной группы										
10	Установка лавочек и урн										
11	Устройство освещения										

Составил: Начальник ПТО ООО "СТРОЙ-КМВ" Ю.А. Колосов