



Согласовано
Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска

 Бондаренко Н.Н.
«13» февраля 2017г.



Утверждаю
Директор МУП «Теплосеть»
 Кононов А.Н.

«13» февраля 2017г.



График
останова котельных МУП «Теплосеть» для проведения плановых ремонтных работ
при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы.

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная №1, г.Железноводск, ул. Строителей,42		19-25			11-17
2.	Котельная №11, пос.Иноземцево, ул.Лесная,1					04-10
3.	Котельная №12, пос. Иноземцево, ул.Лесная,36		13-18			
4.	Котельная №13, пос.Капельница, ул.Виноградная,12		05-11			
5.	Котельная №14, пос. Иноземцево, ул.8 Марта,5			10-16		
6.	Котельная №15, пос.Иноземцево, ул. 50 лет Октября,1	15-21			14-20	
7.	Котельная №17, пос. Иноземцево, ул.Кирова,4			24-30		
8.	Котельная № 8, пос. Иноземцево, Гагарина,4	22-28				
9.	Мини-котельная, Ленина,1 «В»			03-09		
10.	Мини-котельная , . Ленина,44-46		13-18			
11.	Мини-котельная Ивановская,67				07-13	
12.	Мини-котельная д/сад «Малыш» , ул.Колхозная,86				21-27	
13.	Мини-котельная д/сад «Родничок», ул.Свободы,102-а			17-23		
14.	Мини-котельная д/сад «Рябинушка», ул.Ленина,174А			17-21		

Главный инженер МУП «Теплосеть»



В.В.Волошин