



Согласовано
И.о. первого заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Бакулин Е.Е.
2021г.



Утверждаю
Директор ГУП СК «Теплосеть»
Кононов А.Н.

2021г.

График
останова котельных ГУП СК «Теплосеть» для проведения плановых ремонтных работ
при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы.

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная №1, г.Железноводск, ул. Строителей,42	17-23				06-12
2.	Котельная №11, пос.Иноземцево, ул.Лесная,1				30-31	01-05
3.	Котельная №12, пос. Иноземцево, ул.Лесная,36		14-20			
4.	Котельная №13, пос.Капельница, ул.Виноградная,12				16-22	
5.	Котельная №14, пос. Иноземцево, ул.8 Марта,5			12-18		
6.	Котельная №15, пос.Иноземцево, ул. 50 лет Октября,1		21-27		09-15	
7.	Котельная №17, пос. Иноземцево, ул.Кирова,4			05-11		
8.	Котельная № 8, пос. Иноземцево, Гагарина,4	24-30				
9.	Мини-котельная, Ленина,1 «В»		07-13			
10.	Мини-котельная , . Ленина,44-46				16-22	
11.	Мини-котельная Ивановская,67				23-29	
12.	Мини-котельная д/сад «Малыш» , ул.Колхозная,68		07-13			
13.	Мини-котельная д/сад «Родничок», ул.Свободы,102-а				02--08	
14.	Мини-котельная д/сад «Рябинушка», ул. 0Ленина,174А			19-25		

Главный инженер ГУП СК «Теплосеть»

В.В.Волошин