



Календарный план производства работ на объектах

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе-курорте Железноводск Ставропольского края



УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

№ п/п	Наименование	июль			август		
		I	II	III	I	II	III
1	Гагарина, д.2 "Б"						
2	Октябрьская, д.51						
3	Пушкина, д.6 "А"						
4	Октябрьская, д.90						
5	Крулевская, д.1 "А" литер Б						
6	Крулевская, д.1 "А" литер М						
7	Октябрьская, д.92						
8	Октябрьская, д.94						
9	Октябрьская, д.96						
10	Маяковского, д.25						
11	Маяковского, д.27						
12	50 лет Октября, 9						
13	Промышленная, д.4						
14	Октябрьская, д.104 "А"						
15	Октябрьская, д.104						
16	Октябрьская, д.106						
17	Ленина, д.138						
18	Дом завода Розлив, д.1						
19	Чапаева, д.25						
20	Чапаева, д.27						