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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 22 июня 2017 г. № 596




ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата и первенства              Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному               ориентированию

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный за 
проведение

	1
	2
	3
	4

	
1. Организационная часть


	1.1.
	Создание организационного комитета и его работа

	до      01.06.2017
	Устинова И.М.

	1.2.
	Организация размещения участников

	29.06.2017 - 03.07.2017 
	Климов И.В.  (по согласованию)

	1.3.
	Согласование мест проведения соревнований
	до              01.06.2017
	[bookmark: _GoBack]Устинова И.М.,                 
Климов И. В.
(по согласованию)


	1.4.
	Работа со средствами массовой информации
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Ахвердиева М.И. 

	1.5.
	Рассылка положений, информационных бюллетеней. 
Подготовка спортивных карт-схем

	до        10.06.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)

	1.6.
	Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство мест проведения соревнований (старт, финиш)

	29.06.2017 - 03.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)

	1.7.
	Обеспечение медицинского обслуживания участников соревнований
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Горьковская Н.В. (по согласованию)

	1.8.
	Обеспечение безопасности участников соревнований
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Данилов А.В. (по согласованию)

	1.9.
	Организация и проведение торжественного открытия, награждения и закрытия соревнований
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)



	1
	2
	3
	4

	1.10.
	Обеспечение безопасности и условий проживания участников турниров, контроль за питанием, санитарно - гигиеническим состоянием территории государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Железноводский художественно-Строительный техникум»
	29.06.2017 - 03.07.2017 

	Васин Ю.А. (по согласованию)

	
2. Спортивная часть


	2.1.
	Руководство работой судейской коллегии
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)

	2.2.
	Подготовка и оборудование дистанций соревнований
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)

	2.3.
	Обустройство зон старта и финиша соревнований
	29.06.2017 - 03.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)


	
3. Награждение победителей


	3.1.
	Подготовка и проведение церемонии награждения победителей соревнований

	30.06.2017 - 02.07.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)

	3.2.
	Приобретение и подготовка наград (призы, дипломы, медали, грамоты)

	до      15.06.2017
	Климов И.В.  (по согласованию)




Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                                                     И.М. Устинова
