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1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Основанием для разработки проектной документации «Рекультивация 

закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, 
северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»  является 
муниципальный контракт №2А-18 от 18.02.2018 г. 

ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт" имеет свидетельство СРО о допуске к 
изыскательским и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (Приложение А). 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Исходными данными для разработки проектной документации послужили 

следующие документы: 
- Техническое задание на проектирование (Приложение Л); 
- Выписка из ЕГРН № КУВИ-101/2019-98731 от 29.04.2019 г. (Приложение В). 
- Выписка из ЕГРН от 03.03.2021 г. на кадастровый  земельный участок 
26:31:000000:7466 (Приложение В). 
- Распоряжение главы Администрации г. Железноводска Ставропольского 

края №89-р от 10.06.2004 г. о закрытии городской свалки (Приложение Г); 
- Постановление №214 от 22.03.2019 г. Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (Приложение Д); 
- Распоряжение №24-р от 06.02.2017 г. Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (Приложение Е); 
- Межевой план от 02.04.2019 г. (Приложение Ж); 

  



В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

  

  

Изм. Кол.уч

3.
РЕКУЛ

 
3.1
«Ре

Ставроп
«Развал

Ри
 
Тер

сеть ме
По

инжене
На

г.Желез
Об

инжене
Зак

бытовы
отходы 

Пр
населен

  

  

ч. Лист №до

. СВЕ
ЛЬТИВА

1 Общие с
екультива
польский
лка». 

сунок 1 –

рритория
стных авт
о террит
ерные ком
а свалке р
зноводск.
бъем нако
ерных изы
крытая г
ые (бумаг

 (металл, 
рилегающ
нных пу

 

 

к. Подпись 

ЕДЕНИЯ 
АЦИИ, СО

сведения
ация зак
й край, се

–  Обз

я в районе
томобиль
ории зак
ммуникац
размещал
 
опленных
ысканий. 
городская
а пищевы
строител

щие к учас
унктов с

 

 

Дата 

О ФУН
ОСТАВ И

я. 
крытой г
еверная ч

зорная ка

е располо
ьных доро
крытой 
ции. 
лись отхо

х отходов

я свалка 
ые остатк
льный мус
стку реку
с разреш

НКЦИОН
И ХАРАК

городской
часть горо

арта-схем

ожения за
ог. 
городско

оды от пр

в составл

принима
ки, тексти
сор, древе
ультиваци
шенным 

18.02.

НАЛЬНО
КТЕРИС

й свалки 
ода-курор

ма располо

крытой го

ой свалк

редприят

яет 449 9

ала отход
иль, поли
есина, пл
ии земель
использ

2018-01

М НАЗН
ТИКА РА

бытовы
рта Желе

ожения уч

ородской

и и вбл

тий, орган

933,74м3 

ды IV –
иэтилен и
астик и д
ьные учас
зованием 

-ПЗ 

НАЧЕНИ
АБОТ 

ых отходо
езноводск

частка ре

й свалки и

лизи ее 

низаций, 

на моме

– V клас
и т.п.) и п
др.). 
стки отно
м - для

ИИ ОБЪЕ

ов по ад
ка района

культивац

имеет разв

не про

жилого 

ент прове

сса опасн
промышл

сятся к зе
я размещ

6 

 
Лист 

6 

ЕКТА 

дресу: 
а горы 

 
ции 

витую 

оходят 

фонда 

едения 

ности: 
енные 

емлям 
щения 



7 
В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
7 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

регионального туристско-рекреационного парка (Приложения Д, Ж). 
Согласно техническим условиям Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края. 
Закрытая городская свалка принимала отходы IV – V класса опасности: 

бытовые (бумага пищевые остатки, текстиль, полиэтилен и т.п.) и промышленные 
отходы (металл, строительный мусор, древесина, пластик и др.). 

Прилегающие к участку рекультивации земельные участки относятся к землям 
населенных пунктов с разрешенным использованием - для размещения 
регионального туристско-рекреационного парка (Приложения Д, Ж). 

По данным комплексных инженерных изысканий, проведенных на объекте 
(Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 05-2018-ИИ.1, 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 05-2018-ИИ.2, 
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 05-2018-
ИИ.4, Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 05-2018-ИИ.3), 
можно сделать вывод о наличии негативного влияния на окружающую природную 
среду. 

3.2 Краткие выводы по результатам инженерных изысканий 
 
Участок работ в административном отношении находится на территории 

Ставропольского края, в северной части города-курорта Железноводска района горы 
«Развалка». 

В геоморфологическом отношении свалка ТКО расположена на водораздельной 
возвышенности. Абсолютные отметки поверхности в границах съемки изменяются в 
пределах 517-546м БС. Общий уклон поверхности рельефа отмечается в юго-
западном направлении. 

В геологическом строении участка изысканий до изученной глубины 20,0 м, 
принимают участие современные техногенные и делювиально-пролювиальные 
отложения четвертичной системы (см. граф. прил. – инженерно-геологические 
разрезы). 

Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз): 
Четвертичная система (Q) 
Современные отложения (QIV) 
1) Почвенно-растительный слой (hQIV), вскрыт скважинами №№ 2, 3, 10, 11. 

Мощность слоя 0,6-0,8м. 
2) Насыпной слой (tQIV) представлен твердыми неоднородными бытовыми 

отходами различной степени уплотнения и обводненности, включающие древесные, 
пластиковые и металлические предметы, строительный мусор и смет с улиц. Вскрыт 
скважинами №№ 1, 4-9, 12-15. Мощность слоя от 1,5 до 14,0м. 
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3) Глина (dpQ) желто-бурого, серо-коричневого цвета от твердой до 
полутвёрдой консистенции с включением дресвы магматических пород и 
карбонатов до 10%. Распространен повсеместно, под почвой и насыпными 
грунтами, вскрытая мощность слоя 7,8 – 11,3м. 

Установившийся уровень подземных вод первого водоносного горизонта от 
дневной поверхности на период изысканий зафиксирован на глубине 1,1-12,1м 
(абсолютные отметки уровня 517,30-537,25м). Водовмещающими грунтами 
являются насыпные грунты, представленные телом свалки и, частично 
делювиально-пролювиальные глины с включением дресвы, в нижней части 
площадки (скв. 10-11). Водоупором являются делювиально-пролювиальные глины. 

Коэффициенты фильтрации глин, по данным лабораторных исследований 
(Приложение М) изменяются в пределах 0,07-0,11 м/сут (слабоводопроницаемые). 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, по критериям типизации 
территории по подтопляемости, участок изысканий в районе скважин 2-5, 12 
относится к району II-A2 - потенциально подтопляемой в результате экстремальных 
природных ситуаций, остальная часть относится к I-А1 постоянно подтопленная в 
естественных условиях.  

На исследуемой площадке из геологических процессов отмечаются 
деформации морозного пучения. Они фиксируются при сезонном промерзании и 
оттаивании грунтов. На величину промерзания главное влияние оказывает 
микрорельеф, состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность 
грунта, защищенность растительностью. Глубина сезонного промерзания глин 
составляет 0,48м. 

По степени морозной пучинистости песок влажный, попадающий в зону 
сезонно–морозного слоя, согласно таблице Б27, ГОСТ 25100-2011 
классифицируется как слабопучинистый. 

Согласно СП 14.13330.2014 по (картам ОСР-97-А, В) сейсмичность района 
работ: 10% и 5% вероятность превышения интенсивности сейсмических 
воздействий по шкале MSK-64 оценивается в 8 баллов, по карте ОСР-97-С 1% 
вероятность превышения интенсивности сейсмических воздействий по шкале MSK-
64 оценивается в 9 баллов что характеризует район как сейсмически активный. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам, в соответствии с табл. 1 СП 
14.13330.2014 принята II. 

По данным рекогносцировочного обследования, непосредственно на площадке 
изысканий и на сопредельной территории, других опасных инженерно-
геологических процессов, способных отрицательно повлиять на строительство 
проектируемого строительства развития не имеют. 
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По результатам лабораторных исследований почв незначительные превышения 
ПДК исследуемых показателей: медь, никель, свинец, цинк. По степени 
эпидемической опасности почвы на участке изысканий относятся к чистой 
категории Рекомендации по использованию почв и грунтов участка изысканий, 
согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" следующие: почвы, которые относятся к допустимой категории, 
использовать без ограничений, избегая объектов повышенного риска.  

В ходе проведения гамма-съемки территории радиационных аномалий не 
обнаружено. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения не превышает 0,6 
мк3в/ч. Согласно п.5.10 МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок соответствует 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 
гамма-излучения для строительства производственных зданий и сооружений  

По результатам выполненных измерений эквивалентный уровень звука и 
максимальный уровень звука на территории, прилегающей к объекту, не превышают 
допустимых уровней, согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания". 

 
3.3 Состав и характеристика работ 
 

Проектной документацией предусматривается рекультивация: 

 Подготовительный этап;  

 I этап – техническая рекультивация (ликвидация) закрытой городской 
свалки: 

-1-ая очередь; 
-2-ая очередь. 
 

 II этап – биологическая рекультивация территории земельного участка 
закрытой городской свалки. 

 
На подготовительном периоде выполняются следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по 
организации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, 
обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены 
договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 
конструкций, изделий.  
Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 
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I этап техническая рекультивация (ликвидация): удаление накопленного массива 

ТКО с последующим вывозом на действующий полигон, планировка территории, 
ликвидация отрицательных форм рельефа грунтами с низким коэффициентом 
фильтрации с созданием уклона для отвода поверхностного стока, нанесение 
рекультивационных слоев (растительного слоя почвы). 
Производятся непосредственно работы по рекультивации (ликвидации) закрытой 

городской свалки ТКО и прилегающей к ней территории. 
Продолжительность работ по 1 этапу рекультивации свалки принята: 
1 очередь-март-июнь 2022 года (выполнена). 
2 очередь – февраль- июль 2023 года, 
*с учетом принятой организационно-технологической схемы и трудоемкости 

работ. 
Продолжительность периода 1 этапа рекультивации 2 года принята в 

соответствии с высокой потребностью времени для транспортировки размещенных 
отходов. В период холодного периода подрядная организация, осуществляющая 
работы по ликвидации свалки обязана производить осмотр территории и 
организацию охраны объекта. 

 
II этап Биологическая рекультивация (август – ноябрь 2023 года). 

Продолжительность работ по восстановлению растительного покрова 
рекультивируемых земель принята 4 месяца в соответствии со справочными 
данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное время работы 
механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 

 
Согласно техническому заданию рекультивация должна предусматривать: 
• удаление накопленного массива ТКО (449 933,74м3) в том числе объем отходов 

(169 283,74 м3) ранее вывезенных на полигон ООО “Арго”, объем отходов 
необходимо вывезти в объеме 280 650 м3 на действующий полигон, имеющий 
лицензию на сбор и размещение отходов IV-V классов опасности полигон; 

• рекультивация (ликвидация) территории свалки; 
• устройство наблюдательных скважин для экологического мониторинга. 
• формирование покрова зеленых насаждений на поверхности рекультивируемого 

земельного участка. 
 
Режим работ по рекультивации  земель проводится: в теплое время года (со 

средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 
часов. Учитывая климатическую характеристику района, работы ведутся с марта по 
октябрь – 8 месяцев (176 рабочих дней). 
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Основные технические показатели участка складирования ТБО представлены в 

таблицах. 
Технико-экономические показатели 

 

№п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

% Количество 

1 Площадь в границах ограждения м2   65 986 

1.1 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:4 

м2   31 806 

1.2 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:6 

м2   4 444 

1.3 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:5 

м2   2 997 

1.4 
Площадь освоения за границей 
выделенных участков 

м2  21 286,3 

1.5 
Площадь не осваиваемой территории в 
границах ограждения 

  5 452,7 

     
2 Площадь освоения в границах ограждения м2   60 533,3 

2.1 
Площадь, занятая канавами и 
накопительным водоемом 

м2   1834,3 

2.2 Площадь покрытий в границах ограждения м2   14 966 

 
В том числе площадь застройки 
временных зданий и сооружений 

м2  90 

2.3 
Площадь озеленения в границах 
ограждения, 

 
м2 
 
 

  

43 733 
 
 
 

 
в том числе площадь застройки временных 
зданий и сооружений 

м2  110 

3 
Площадь не осваиваемой территории в 
границах ограждения 

  5 452,7 

 

Площадь занятая канавами (1очереди) в границах ограждения 1063,8 м2. 
Площадь занятая канавой (2очередь) в границах ограждения 73,5м2. 
Площадь существующего накопительного водоема 697 м2. 
 
Ведомость объемов работ 

2. ТКО 
2 Объем отходов залегает согласно геологии м3   449 933,74 



12 
В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

2.1 
Объем вытесненных отходов  
(1-ая очередь) вывезли на полигон ООО 
“Арго” 

  169 283,74 

2.2 
Объем вытесненных отходов 
(2-ая очередь) 

  280 650 

3. Глина 

3 
Объем вытесненной загрязненной глины 
из основания тела свалки: 

м3  52 716 

3.1 
в том числе загрязненной глины  
(1-ая очередь) 

м3  17 359,55 

4. ГРУНТ 
 4.1 Планировка территории свалки 

4.1.1 Растительный грунт, h=0.15м м3  6 560 
4.1.2 Суглинок м3  38 083 

 4.2 После завершения работ по рекультивации 

4.2.1 
Замещение грунтом сооружений 
(суглинок) 

м3 
 170 

4.2.2 
Растительный грунт на участках 
озеленения  

м3 
 

732 
 

4 ИТОГО       
 Растительный грунт, h=0.15м м3   6 730 
 Суглинок м3   38 815 

 
5. Материал 

 Плиты дорожные 1П30.18 шт  240 
 Плиты дорожные 1П30.18 (1-ая очередь) шт  189 
 Плиты дорожные 1П30.18 (2-ая очередь) шт  51 

 
Объем отходов захороненных на территории свалки рассчитан согласно 

технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной и рабочей документации. 
Проектом определились объемы со следующими данными: 

 объем залегания ТКО —449 933,74м3; 

 объем вывозимого ТКО —449 933,74м3. 
Под отходами залегает глина. Согласно изысканиям необходимо вынуть 

загрязненную глину. 
Глубина загрязнения варьируется от 0 до 4,0 м. 
Площадь залегания отходов составляет 41 800м2. 
Объем вывозимой загрязненной глины —52 716 м3. 

 
В состав основных мероприятий и сооружений по рекультивации входят: 
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 удаление накопленного массива ТКО, с последующим вывозом на  
действующий полигон, имеющий лицензию на сбор и размещение отходов 
IV-V классов опасности полигон, имеющий лицензию на сбор и размещение 
отходов IV-V классов опасности полигон; 

 рекультивация территории свалки; 

 устройство наблюдательных скважин для экологического мониторинга. 
 
После полного вывоза отходов начинается подготовка к планированию 

территории ликвидируемой свалки. Территория планируется с учетом естественного 
рельефа. 
Рекультивационное покрытие состоит из следующих элементов (сверху вниз): 
- Растительный грунт, h=0.15м; 
- Рекультивационный слой (суглинок) – переменная величина, м; 
 
Далее производиться посадка многолетних трав. 
Планировочное решение организации земельного участка закрытой городской 

свалки выполнено с учетом рельефа участка и использования существующей дороги 
в качестве подъездной. 

 
В состав комплекса сооружений закрытой городской свалки входят: 
I Административно-хозяйственная зона: 
Въездная группа: 
-Въезд на территорию закрытой городской свалки, оборудованный шлагбаумом; 
-Контрольно-пропускной пункт совместно с постом радиометрического контроля; 
-Ванна дезинфекции колес. 
 
Объекты хозяйственной зоны: 
- Стройдвор; 
- Пункт мойки колёс автотранспорта; 
- Наблюдательная скважина-2шт. 
 
II Зона расположения отходов: 

 - Участок, на котором размещались отходы. 
 
III Зона водосборных сооружений: 

 Накопительный водоем для сбора дождевых поверхностных стоков (сущ.). 

 Емкость для фильтрата (сущ.) 
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Раздел 3. "Архитектурные решения". 
Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской 

готовности ООО «ТЕХМАШ». 
Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 

мебелью. Раздел "Архитектурные решения" не разрабатывается. Каталог фирмы 
ООО «ТЕХМАШ» прилагается к разделу ПОС. 

 
Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской 
готовности ООО «ТЕХМАШ». 

Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 
мебелью. Раздел 11.1 – не разрабатывается. Каталог фирмы ООО «ТЕХМАШ» 
прилагается к разделу ПОС. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, 
ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Потребность в воде 

 

Расчет потребности объекта в воде произведен в томе 5, 18.02.2018-01-ПОС 
«Проект организации строительства» на период производства работ по 
рекультивации. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется по действующей схеме 
привозной водой. Перед началом производства работ подрядная организация 
заключает договор на поставку воды. 

Противопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором воды из 
пожарного резервуара. Принято два резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения 
пожара в течение трех часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 
л/с. Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного 
объема воды предусмотрено привозной водой в течение 36 часов. 

 
Таблица 1. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих 

Наименование 
Количе
ство, 
чел. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год 
всего на 
этап, м3 

Подготовительный этап 2 месяца 

Хоз.-пит. нужды работающих 8 0,006 0,09 4,5 4,5 
Потребность в воде для принятия 
душа работниками 

6 0,067 0,18 9,0 9,0 

ИТОГО  0,073 0,27 13,5 13,5 

Технический этап 2 года 

Хоз.-пит. нужды работающих 40 0,016 0,225 45,0 73,125 

Потребность в воде для принятия 
душа работниками 

15 0,167 0,45 90,0 146,25 

ИТОГО  0,183 0,675 135,0 219,375 

Биологический этап 2 месяца 

Хоз.-пит. нужды работающих 5 0,005 0,075 1,80 7,20 

ИТОГО  0,005 0,075 1,80 7,20 

 
Вода на технологические нужды используется:  
Вода на технологические нужды используется:  
- в период технической рекультивации на раствор в дезбарьер; 
- в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 

м3/га в год) 
Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. Потребность в воде на производственные нужды 

Наименование 
Количе
ство, 
маш. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год 
всего на 
этап, м3 

Технический этап 2 года 

Потребность в воде на 
производственного потребителя 

15 0,28 1,008 201,6 327,6 

ИТОГО  0,28 1,008 201,6 327,6 

 
№ пп Наименование Расход воды, 

м3/га 
Потребный  

объем воды на период 
проведения работ, м3 

Примечание 

2 
Биологический этап.  
Полив трав 

200,0 1049,66* 2 месяца 

ИТОГО 1049,66*  

 
Рабочие обеспечиваются бутилированной доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03. 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды рабочих должна отвечать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На 
участках для полива используют из водоема для ливневых стоков (поз. 6 раздела 
ПЗУ). 

 
Потребность в электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные 
здания и сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления): 

контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт. 
бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 

кВт. 
бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт. 
бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт. 
КПП с потребляемой мощностью 8 кВт. 
мойка колес с потребляемой мощностью 3,17 кВт. 
электроосвещение стройдвора–1,125 КВТ. 
электровибратор ив-116а мощностью 1,6 кВт в час. 
Расчетное время работы вибратора – 10 час. Потребность в электроэнергии –16 

кВт. 
Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ. 
Электроснабжение потребителей стройдвора предусматривается по кабельной 

линии 0,4 кВ. 
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Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется от 
силового щита, установленного в вагончике-модуле стройдвора. Электроснабжение 
щита производится одним вводом (III категория надежности электроснабжения), от 
предусмотренного проектной документацией генератора: дизель – генераторная 
установка ДГУ FG Wilson Р65-6 (или аналог) в кожухе (мощн. 48 кВт). 

Электрическое освещение площадки 
Напряжение сети освещения 380/220 В. Лампы освещения питаются фазным 

напряжением 220 В. Освещение стройдвора выполнено светодиодными 
светильниками типа «КЕДР» LE-СКУ-22-080-0528-65Х, мощностью 75Вт, со 
степенью защиты IP65, устанавливаемыми на опоры трубчатые стальные высотой 
6м, с заглублением 2м типа ОТ-1-6(2). Управление освещением принять 
автоматическое – при помощи фото-элемента. 

Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 9. 
Таблица 9. Показатели электроснабжения объекта 

№№ 
пп 

Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Установленная мощность кВт 47,6 

2 
Расчетная мощность потребителей, 
в том числе на электроотопление 

кВт 
кВт 

52,9 
19,5 

3 Годовой расход электроэнергии МВт·час 66,64 

4 Категория потребителей  III 

5 Напряжение электрической сети кВ ~0,4 

 
Организация электроснабжения выполняется силами подрядчика. Схемы 

временного электроснабжения на площадке стройдвора на период рекультивации 
разрабатываются в ППР. Перед началом производства работ получают 
соответствующие техусловия от заказчика. 

 
Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах принята исходя из потребности в машинах и механизмах, 
необходимого числа работников для проведения работ, совмещения профессий и 
подмены работающих, а также с учетом трудоёмкости производимых работ. 

Необходимое количество рабочих определено по наиболее напряженному 

периоду строительства по формуле: Чр ൌ
Т

଼∙୲∙୬
, чел 

Т – трудоемкость выполнения основных работ по рекультивации свалки в 
максимально загруженный год, (чел/ч, маш/час).  

На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
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сносу (демонтажу), проекта производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, 
служащих, МОП принимается соответственно 83,9, 11, 3,6 и 1.5%. Максимальное 
количество работников приведено в таблице 4.  

Потребность в кадрах при рекультивации свалки приведена в таблицах 5-7. 
Таблица 5 - Потребность в кадрах в подготовительный период  

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Группа 
произв. 

процессов 
Сменность 

Количество, 
чел. 

Вид работ 

1 Мастер 1б 1 1 

Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану труда, 
технику безопасности, 
соблюдение трудовой 
дисциплины. 
Организация работ 

2 Машинисты 2г 1 2 
Строительство 
стройдвора 

3 Рабочий 2г 1 2 Вспомогательные работы 

5 
Машинист 
экскаватора 

2г 1 2 
Разработка и погрузка 

грунта 

6 
Бульдозерист на 
бульдозер ДЗ-171 

2г 1 1 
Сталкивание, послойное 
разравнивание грунта 

ВСЕГО 8 

 

ВСЕГО в 
максимальную 
смену 

  
6 

 

 
Таблица 6. Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Кол-во 
работающих 

Смен
ность 

Группа 
произв. 
процесс

ов 

Кол-во 
ед.механ
измов 

Вид работ 

1 Мастер 

1 1 1б 1 

Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану труда, 
технику безопасности, 
соблюдение трудовой 

дисциплины. Организация 
работ по рекультивации 

2 Машинисты 4 1 2г 4 Устройство стройдвора 

3 Маркшейдер 
1 1 1б - 

Контроль при выполнении 
земляных и разбивочных 

работ 

4 

Сварщик 
полиэтиленовых 

труб 
1 1 2г 1 Сварка полиэтиленовых 

труб 

5 
Машинист 
экскаватора 

5 1 2г 4 
Разработка и погрузка 

грунта 

6 
Бульдозерист на 
бульдозер ДЗ-171 

4 1 2г 3 Сталкивание, послойное 
разравнивание грунта 
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7 
Машинист 

на каток ДМ-58 
1 1 2г 1 

Уплотнение грунта 

8 

Машинист 
автокрана 

автокран КС-
45721-24 на базе 
КАМАЗ-43118 

1 1 2г 1 
Работы по монтажу 

конструкций 

9 

Водитель 
автосамосвала 
КАМАЗ-55111 

5 1 2г 4 
Транспортировка грунта 

10 

Водитель 
машины 

поливомоечной 
КО-829А на базе 

ЗИЛ 

1 1 2г 1 
Увлажнение грунта, 

доставка воды 

11 
Рабочий-
строитель 

2 1 2г - 
Вспомогательные работы 

12 Сторож 2 1 1а - Охрана 
  ВСЕГО 28         

  
ВСЕГО в мах 

смену 
15       

  
 
Таблица 7. Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Количество, 
чел. 

Сменность 

Гру
ппа 

произв. 
процессов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану труда, 
технику безопасности, 
соблюдение трудовой 
дисциплины. Организация 
работ на объекте 
рекультивации 

2 

Рабочие, 
обслуживающие 
машины и 
механизмы 

4 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 
технологических операций 
по рекультивации 
нарушенных земель 

3 Рабочий 2 1 2г Вспомогательные работы 

 ВСЕГО 7    

 
ВСЕГО в 
максимальную 
смену 

5    
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5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
Проектная мощность объекта рекультивации определена из условия 

занимаемой свалкой площади, необходимых объёмов минеральных грунтов, 
инертных материалов защитного экрана поверхности свалки, а также объёмов 
плодородного слоя рекультивации. 

С учетом организационно-технологической схемой срок проведения работ по 
продолжительности технического этапа рекультивации составляет 325 дней (13 
месяцев). 

Проектом организации строительства принято решение о выполнении работ в 
«летний период» - апрель – октябрь и светлое время суток в 1 смену. Учитывая это, 
фактическая продолжительность строительства составит 2 года. 

Календарный график работ приведен на листе 2 графической части 18.02.2018-
01-ПОС. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 2 месяца в 
соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия 
земель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе 
рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования, 

для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Расчет 
площадей складов приведен в разделе 18.02.2018-01-ПОС. 

Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все 
конструкции и материалы предполагается подвозить к площадке производства работ 
автомобильным транспортом по мере необходимости. Договора на поставку 
заключают с согласованием сроков поставки в период подготовительного этапа. 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадки складирования 
площадью 2997 м2, для временного хранения изолирующего и плодородного грунта, 
сетчатых панелей ограждения, труб. Сборка укрупненных модулей на площадке не 
предусмотрена. 

Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 
строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 

Поставка воды, топлива осуществляется по договору с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной 
процедуры.  
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7. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 

строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 
Проектом предусматривается вывоз фильтрационных сточных вод на 

ближайшие очистные сооружения. 
Вывоз хоз-бытовых сточных вод и поверхностного стока на ближайшие 

очистные сооружения ООО «Чистый город» (Письмо №155 от 05.10.2022г.). 
Поставка воды на хозбытовые и технические нужды осуществляется Филиалом 

ГУП Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Предгорный 
"Межрайводоканал" ПТП Железноводское (Письмо №34-03/5632 от 31.05.2019 г.). 

Вывоз образующихся в процессе рекультивации отходов осуществляется на 
действующий полигон ООО «АРГО», ООО «ЮгАгролизинг»  (Письмо №137 от 
08.08.2022 г.). 
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8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
При производстве работ на объекте использование возобновляемых источников 

энергии и вторичных энергетических ресурсов отсутствует 
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9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
НОРМАМИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ ПЛАНИРОВКИ, МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода свалки, в 

соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от отходов 
и подлежат рекультивации по принятой схеме.  

Общий объем выполнения работ по объекту 

№п/п Наименование Ед. 
изм. 

Потребность Примечание 

Зона хранения ТКО 
1 Рекультивация 

(ликвидация) свалки 
м3 449 933,74 Объем вытесненных отходов 169 283,74м3 (1-ая 

очередь) вывезли на полигон ООО “Арго”. 
 
Объем отходов необходимо вывезти в объеме 
280 650 м3 на действующий полигон, имеющий 
лицензию на сбор и размещение отходов IV-V 
классов опасности полигон; 

Площадь в границах ограждения составляет 65 986 м2 (площадь отведенного земельного 
участка 39 247 м2 и площадь освоения за границей выделенных участков 21 286,3 м2, площадь не 
осваиваемой территории в границах ограждения 5 452,7м2) 

Земельный участок под временное пользование выделяется из состава земель в 
краткосрочное пользование на период рекультивации и представляет собой 
территорию, с которой убираются отходы. 

Временный отвод земли выполняется при производстве на следующие виды 
работ: 

- удаление отходов за границами ГПЗУ. 
Площадь земельного участка для временного отвода - 21 286,3м2. 

Землепользователь - Администрация города-курорта Железноводска. 
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10. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

 
Земельный участок свалки находится в постоянном (бессрочном) пользовании 

Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок приведены в 

Приложении Д. 
Закрытая городская свалка твердых коммунальных отходов расположена на 

участке с кадастровыми номерами: 26:31:010109:4, 26:31:010109:5, 26:31:010109:6. 
Адрес: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска 

района горы «Развалка». 
Площадь выделенного участка: 39 247 м2. 
Участок рекультивации в границы особо охраняемых природных территорий 

регионального (областного) значения не входит (см. Приложения к инженерно-
экологическим изысканиям). 

Ориентировочный объем накопленных отходов на свалке ТКО — 449 933,74 
м3. 

Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий. 

Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на 
рассматриваемом участке нет. 
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11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) 
ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
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12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-
курорта Железноводска района горы «Развалка» не использовались изобретения и 
патентные исследования. 
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13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 
Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация закрытой 

городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть 
города-курорта Железноводска района горы «Развалка» представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Технико-экономические показатели 
 

№п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

% Количество 

1 Площадь в границах ограждения м2   65 986 

1.1 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:4 

м2   31 806 

1.2 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:6 

м2   4 444 

1.3 
Площадь освоения в границах участка с 
кадастровым номером 26:31:010109:5 

м2   2 997 

1.4 
Площадь освоения за границей 
выделенных участков 

м2  21 286,3 

1.5 
Площадь не осваиваемой территории в 
границах ограждения 

  5 452,7 

     
2 Площадь освоения в границах ограждения м2   60 533,3 

2.1 
Площадь, занятая канавами и 
накопительным водоемом 

м2   1834,3 

2.2 Площадь покрытий в границах ограждения м2   14 966 

 
В том числе площадь застройки 
временных зданий и сооружений 

м2  90 

2.3 
Площадь озеленения в границах 
ограждения, 

 
м2 
 
 

  

43 733 
 
 
 

 
в том числе площадь застройки временных 
зданий и сооружений 

м2  110 

3 
Площадь не осваиваемой территории в 
границах ограждения 

  5 452,7 

 
Размер платы за загрязнение окружающей среды приведен в томе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» 18.02.2018-01-ООС. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И 
СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
В проектной документации по «Рекультивация закрытой городской свалки 

бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта 
Железноводска района горы «Развалка»  не предусматривалась разработка 
специальных технических условий. 
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15. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

 
В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-
курорта Железноводска района горы «Развалка» не предусматривались расчеты 
конструктивных элементов. 

 
 
 
 
 

  



31 
В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
31 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

16. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ 
ЭТИХ ЭТАПОВ 

 
Проектной документацией предусматривается рекультивация: 
I этап - рекультивация (ликвидация) закрытой городской свалки; 
II этап – рекультивация территории закрытой городской свалки. 
 
На подготовительном периоде выполняются следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по 
организации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, 
обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены 
договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 
конструкций, изделий.  
Продолжительность работ по 1 этапу рекультивации свалки принята: 
1 очередь-март-июнь 2022 года (выполнена). 
2 очередь – февраль- июль 2023 года, 
*с учетом принятой организационно-технологической схемы и трудоемкости 

работ. 
Продолжительность периода 1 этапа рекультивации 2 года принята в 

соответствии с высокой потребностью времени для транспортировки размещенных 
отходов. В период холодного периода подрядная организация, осуществляющая 
работы по ликвидации свалки обязана производить осмотр территории и 
организацию охраны объекта. 

 
II этап Биологическая рекультивация (август – ноябрь 2023 года). 

Продолжительность работ по восстановлению растительного покрова 
рекультивируемых земель принята 4 месяца в соответствии со справочными 
данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное время работы 
механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 

 
Согласно техническому заданию рекультивация должна предусматривать: 
• удаление накопленного массива ТКО (449 933,74м3) в том числе объем отходов 

(169 283,74 м3) ранее вывезенных на полигон ООО “Арго”, объем отходов 
необходимо вывезти в объеме 280 650 м3 на действующий полигон, имеющий 
лицензию на сбор и размещение отходов IV-V классов опасности полигон; 

• рекультивация (ликвидация) территории свалки; 
• устройство наблюдательных скважин для экологического мониторинга. 
• формирование покрова зеленых насаждений на поверхности рекультивируемого 
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земельного участка. 
 
Календарный график приведен на листе 1 графической части раздела 

18.02.2018-01-ПОС. 
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17. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 
РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), 
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 
ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
 
ГИП         А.М. Матчанов 
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Приложение М Акт ООО «Тектоника» по плотности грунта 
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Приложение Л. Техническое задание на проектирование 
 

№ 

п\п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. 
Наименование объекта 

закупки 

«Проектные работы по рекультивации закрытой городской свалки 

бытовых отходов» 

2. Местоположение объекта 
Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска 

района горы «Развалка» 

3. Заказчик 
Управление городского хозяйства  администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

4. Цель оказываемых услуг 

Провести комплекс инженерных изысканий и разработать проектную 

документацию на рекультивацию закрытой городской свалки ТБО в 

северной части города-курорта Железноводска района горы «Развалка» 

5. 
Основные технико-

экономические показатели  

Определить проектом 

6. 
Вид намечаемой 

деятельности 

Рекультивация нарушенных земель 

7. Сроки проектирования С даты подписания контракта по 01 декабря 2018 года 

8. 

Последовательность 

оказания услуг и состав 

проектных материалов 

1.Обобщение и анализ фондовой и архивной информации, материалов 

изыскательских и проектных работ прошлых лет; 

2.Проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических 

изысканий на территории полигона и прилегающей территории; 

3. Разработка проектной документации по рекультивации в соответствии с 

нормами действующего законодательства в области проектирования и 

строительства; 

4.Сопровождение проектных материалов при проведении государственной 

экспертизы. 

9. 

Требования к составу, 

содержанию и 

оформлению проектно-

сметной 

документации 

1. Проектно-сметную документацию (ПСД) выполнить в объеме, 

соответствующем требованиям «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87; 

2. ПСД выполняется в соответствии с: 

-Инструкция по проектированию, эксплуатации полигонов для 

твердых бытовых отходов» М. 1996. 

-ТСН 30-38-2002 МО «Проектирование, строительство и 

рекультивация полигонов ТБО в Московской области».  

- «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1038- 

01. 
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- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

- ГОСТ 21.508-93 «Правилами выполнения рабочей документации 

генеральных планов». 

- ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно- 

строительных рабочих чертежей» и др. нормативными 

документами, действующими на территории РФ. 

10. Особые условия 

1. Оценить опасность и риск от природных и техногенных 

процессов. 

2. Разработать систему мониторинга рекультивированной территории 

сроком на 5 лет 

3. Технические решения по рекультивации должны опираться на 

использование современных искусственных материалов и технических 

средств. При проектировании рекультивационного перекрытия 

использовать природные и синтетические материалы по согласованию с 

Заказчиком. 

4. Предусмотреть возможность восстановления рекультивируемого 

объекта с учетом ландшафтных особенностей территории. 

11. 

Требования к обобщению 

и анализу исходных 

материалов 

1. В качестве исходных данных используются материалы ранее 

выполнявшихся на объекте проектно-изыскательских и 

мониторинговых работ, включая: 

- инженерно-геологические; 

- инженерно-гидрометеорологические; 

- инженерно-экологические, в т. ч. мониторинг; 

- инженерно-геодезические; 

- проектная документация; 

- результаты проверок контролирующими организациями. 

2. Проводится обзор и анализ представленных материалов; 

определяется дополнительный объем исходных данных, 

необходимых для проведения проектных работ, который должен 

быть получен в процессе проведения инженерных изысканий. 

3. На основании результатов анализа разрабатывается программа 

инженерных изысканий, обеспечивающая получение 

необходимой и достаточной информации. 

12. 
Требования к проведению 

инженерных изысканий 

Комплекс инженерных изысканий произвести в соответствии с: 

- СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 

- СП 11-102-96 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» 
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- СП 11-103-96 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства». 

- СП 11-104-96 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства». 

- СП 11-105-96 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства» 

- ТСН 30-38-2002 МО «Проектирование, строительство и 

рекультивация полигонов ТБО в Московской области». 

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», М. 

1996. 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 

«Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиеническими требованиями к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов». 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». и др. нормативными документами. 

13. 

Требования 

к материалам 

и результатам 

инженерных изысканий 

До начала оказания услуг разработать и согласовать с 

Заказчиком Программу инженерных изысканий. 

При проведении инженерных изысканий предусмотреть: 

1. Проведение геодезической съёмки: 

- М 1:500 территории полигона и прилегающей территории. Общая 

площадь съёмки до 5 га. 

2. Проведение геологического бурения тела полигона, уточнение 

гидрогеологических показателей, площади и мощности складирования 

ТБО.  

3. Проведение анализа фондовой и архивной информации, 

материалов изысканий, результатов мониторинга. 

4. Отбор и анализ проб подземных вод не менее чем из 3-х 

геологических скважин на химические и микробиологические 

показатели. 

5. Почвенная съемка прилегающей загрязнённой территории 

с послойным отбором проб почв не менее чем из З-х 

геологических скважин на глубину до З-х метров на химические, 

микробиологические, паразитологические и токсикологические 

анализы. 

6. Проведение радиологического обследования загрязнённых 

земель.  
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7. Послойный отбор проб свалочного грунта из тела полигона из 3 

геологических скважин для проведения его морфологического и 

радионуклидного анализа. 

8. Отбор и анализ проб фильтрата из геологических скважин на 

теле полигона. 

9. Проведение шпуровой газогеохимической съёмки поверхности 

полигона 

10. Отбор и химический анализ проб атмосферного воздуха не менее чем 

на 3-х станциях 

14. Камеральные работы. Оформление результатов и подготовка 

технических отчетов по видам изысканий. 

 Объём изысканий и виды работ уточняются в Программе 

инженерных изысканий. 

 Результаты изысканий оформляются в виде технических отчётов и 

передаются заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в 1 

экземпляре в электронном виде на CD диске в файлах PDF, JPG, а 

также в редактируемом виде в файлах формата DWG, DXF, DOC, 

RTF, XLS и др. 

14. 
Требования к разработке 

проекта рекультивации 

Рекультивация должна предусматривать: 

• изменение геометрии свалочного тела; выбор оптимальной 

геометрической формы свалочного тела выполняется с учетом 

результатов расчетов его механической устойчивости; 

• перемещение отходов с площадей, вышедших за границы 

землеотвода, в тело полигона. Дозагрузка полигона возможна с 

ограничениями по составу ТБО. 

• террасирование насыпного холма через 8-10 м с сооружением 

берм шириной до 7 м; 

• проектирование дренажной системы сбора и удаления 

фильтрата, с учетом раздельного сбора фильтрата и 

поверхностного стока; 

• перехват поверхностного стока с прилегающих территорий к 

свалочному телу; 

• сбор и отведение поверхностного стока с поверхности 

свалочного тела; 

• перекрытие свалочного тела многофункциональным 

рекультивационным экраном, предотвращающим инфильтрацию 

атмосферных осадков в массу отходов; 

• формирование покрова зеленых насаждений на поверхности 

свалочного тела, создание плодородного и дренажного слоев 

финального перекрытия на участке складирования бытовых 

отходов; 
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• дегазацию свалочного тела (при необходимости). 

2. Технические решения по рекультивации должны опираться на 

использование современных искусственных материалов и 

технических средств. 

15. 

Требования к разделу 

«Генеральный план и 

транспорт» 

В соответствии с ГОСТ 21508-93 «Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов». 

16. 

Требования к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008. № 87. 

17. 
Требования к 

строительным решениям 

1. При проектировании противофильтрационного экрана и 

рекультивационного перекрытия использовать природные и 

синтетические материалы по согласованию с Заказчиком. 

2. Очистные сооружения фильтрата и хозяйственно-бытового 

стока полигона предусмотреть при необходимости. 

3. Система дегазации свалочного тела – пассивная (при необходимости) 

18. 

Требования по 

управлению 

производством и 

организации условий 

охраны труда рабочих и 

служащих 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной 

документации, требованиями к их содержанию», утвержденном 

постановлением Правительства РФ  № 87 от 16.02.2008 г. и другими 

нормативными документами, действующими на территории РФ. 

19. 

Требования к разделу 

«Перечень мероприятий по 

охране окружающей 

среды» 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной 

документации, требованиями к их содержанию», утвержденном 

постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и другими 

нормативными документами, действующими на территории РФ, дать 

прогноз изменений компонентов окружающей среды, исходя из анализа 

результатов фондовых материалов и инженерно-экологических 

изысканий, в том числе: 

1. Провести анализ фондовой и архивной информации, материалов 

комплексных инженерных изысканий, результатов мониторинга. 

2. Оценить современное состояние: 

- Атмосферного воздуха, включая расчеты выбросов вредных 

веществ в атмосферу. 

- Подземных и поверхностных вод, включая условия 

водоснабжения близ расположенных населенных пунктов. 

- Образования и распространения фильтрата с учетом принятых 

проектных решений. 

- Земельных ресурсов. 

3. Провести прогнозные оценки и расчеты изменений компонентов 
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окружающей среды с учетом существующего техногенного 

фона и сложившихся тенденций (характеристики компонентов 

окружающей среды). 

4. По результатам анализа существующей ситуации и расчетов 

установить экологические ограничения для максимального 

сокращения негативного воздействия на окружающую среду. 

5. Разработать рекомендации по составу и регламенту 

производственного экологического контроля на период рекультивации и 

экологического мониторинга в послерекультивационный период.  

20. 

Дополнительные 

указания по разработке 

проектно-сметной 

документации. 

1. Стоимость работ определить по локальным сметам, 

выполненным по итогам разработки проектной документации. 

2. Сметную стоимость работ необходимо определить на основе 

МДС 81-35 использование ТЕР 2001 Ставропольского края. 

3. Стоимость работ в текущих ценах определить с помощью 

индексов, использовать индексы Министерства регионального 

развития России для Ставропольского края (ОЗП, ЭМ, 

оборудование, материалы, прочие работы, проектные работы, 

изыскательские работы). 

4. Текущий уровень цен на этапе выпуска ПД. 

5. Полный комплект сметной документации представить в 

электронном виде в формате программного комплекса Гранд- 

Смета. 

В комплект сметной документации входит: 

- Локальные сметные расчеты; 

- Сводный сметный расчет. 

6. Затраты, включаемые в сметы, должны подтверждаться 

данными проекта и ПОС. 

7. Для включения в сметы затрат, на которые нет единичных 

расценок использовать ресурсный метод расчета. 

8. Непредвиденные затраты 3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) 

9. Затраты на производство СМР в зимнее время. 

10. Затраты по добровольному страхованию 1% (письмо 

Главгосэкспертизы России от 11.10.2006 № 10-2/1947, п. 9.8 

приложения № 8 МДС 81-35.2004). 

11. В стоимость материалов по прайс-листам включить 

транспортные и заготовительно-складские расходы в размере 

6,9% от отпускной цены (п.6 общих положений ТССЦ-2001). 

12. В стоимость оборудования по прайс-листам включить 

транспортные и заготовительно-складские расходы в размере 

6% и 1,2% соответственно (п.4.60-п. 4.64 МДС 81-35.2004). 

13. Дальность доставки материалов и оборудования под монтаж от 
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склада до площадки, в соответствии с техническими условиями 

Заказчика. 

21. 

Материалы, 

предоставляемые 

Заказчиком 

Материалы, предоставляемые Заказчиком в качестве исходных 

данных для проектирования: 

• Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

• Кадастровая характеристика земельного участка; 

• Градостроительный план земельного участка; 

• Технические условия на водоснабжение и водоотведение; 

• Другие имеющиеся в наличии исходные данные для 

проектирования. 

Перечень исходных данных может уточняться после анализа 

вышеперечисленных документов и принятых проектных решений. 

22. 

Требования к 

предоставлению 

документации 

ПСД выполнить в четырех экземплярах на бумажном носителе и в 

одном экземпляре на электронном носителе на CD диске в файлах 

PDF, JPG, а также в редактируемом виде в файлах формата DWG, 

DXF, DOC, RTF, XLS и др. 

Предоставление оригинала положительного заключения государственной 

экспертизы и оригинала положительного заключения  достоверности 

определения сметной стоимости рекультивации закрытой городской 

свалки ТБО Заказчику в 2 (двух) экземплярах. 

23. 

Требования к 

прохождению 

государственной 

экспертизы 

Прохождение и получение положительного заключения  государственной 

экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости 

рекультивации закрытой городской свалки ТБО.  

 
1. Гарантийные обязательства: 

1.1. Требования к гарантийному сроку предоставления гарантий качества услуг: не менее 36 месяцев с даты 

подписания акта оказанных услуг. Если в гарантийный период применения проекта обнаружатся недостатки, которые 

не позволят продолжить нормальное применение проекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на 

период устранения недостатков, устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счёт.  

1.2. Исполнитель гарантирует получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. 

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам услуг и иные показатели, связанные 

с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика: 

2.1. Требования к качеству услуг: выполнять проектные работы в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами, с надлежащим качеством и объемом проектной документации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009. 

2.2. Требования к техническим характеристикам услуг: технические характеристики услуг должны соответствовать 

указанным в настоящем техническом задании. 

2.3. Требования к безопасности услуг: выполнить требования к безопасности проектируемого объекта в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2.4. Требования к результатам услуг: оказание услуг должно осуществляться качественно и в срок. Сдавать Заказчику 

все произведенное по контракту с необходимой исполнительной документацией. 

 

 




